




«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ООО УК «Строим будущее»
Н.Н. Назаров



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Сервис +»
Д.М. Гилманова

ГРАФИК
проведения дератизационных работ на объектах ООО УК «Строим будущее»
на апрель 2019г.

Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Адрес объекта																														
ООО «Прибрежный 1»																														
ООО «Прибрежный 2»																														
ООО «Радужный»																														
53,27 к-сы																														
62,9 к-сы																														
ООО «Замелекесье»																														

Начальник УПО ООО «Сервис+» Л.В. Данилова